Построение упреждающих моделей развития промышленного предприятия в условиях риска by Шевелев, О. А.
НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 





ПОСТРОЕНИЕ УПРЕЖДАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ РИСКА
В современных условиях могут возникать непредвиденные 
ситуации, которые существенно влияют на процесс управления 
промышленным предприятием. В этой связи в системе упреждаю­
щего управления должны предусматриваться меры, обеспечиваю­
щие устойчивость предприятия к возникающим внешним воздейст­
виям. Автор рассмотрел два метода расчета параметров для по­
строения сетевых моделей -  метод критического пути (CPM) и метод 
PERT, -  выявив их преимущества и недостатки. Практическая реа­
лизация метода PERT позволила определить меры, обеспечивающие 
устойчивость системы сетевого планирования при возникновении 
ситуаций, приводящих к рискам.
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В условиях риска, то есть непредвиденного изменения экономической ситуации, 
процесс синтеза сетевой модели усложняется и на первый план выходит проблема 
учета рисков в процессе планирования. В современных условиях могут возникать не­
предвиденные ситуации (изменение цен на сырье, падение курса валют, инфляция и 
тому подобное), которые существенно влияют на процесс управления промышленным 
предприятием. В этой связи в системе упреждающего управления должны преду­
сматриваться меры, обеспечивающие устойчивость предприятия к возникающим 
внешним воздействиям.
В практике планирования для анализа влияния неопределенности в условиях рын­
ка сформировалось научное направление, получившее название управления рисками. 
Задачи, решаемые в рамках этой проблемы, направлены на разработку методов, позво­
ляющих учитывать динамику рыночных изменений. Для этого в модели управления вво­
дят показатели, учитывающие степень риска. Посредством качественного анализа выяв­
ляются факторы риска, этапы работ, при выполнении которых может возникать риск, а 
это само по себе сложная задача. Количественный анализ позволяет определять величи­
ну риска с помощью различных методических и инструментальных средств. Для умень-
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шения риска также используются соответствующие аналитические методы. Таким обра­
зом, в современных условиях неопределенности управление риском становится перво­
степенной функцией.
Управление риском предполагает с наибольшей точностью прогнозирование ве­
роятности потери доходов и должно включать в себя обеспечение мер по его уменьше­
нию, а неподдающиеся влиянию риски могут подлежать страхованию. Управление рис­
ком требует, прежде всего, применения аналитических и экстраполирующих процедур, 
направленных на [5]:
■ установление самих факторов риска и причин его возникновения как предпо­
сылок, в силу которых эти факторы могут становиться реальностью;
■ определение сущности риска, его величины и вероятности наступления;
■ нахождение форм и методов снижения риска либо его компенсации.
Одним из методов управления рисками промышленного предприятия, на наш 
взгляд, может служить сетевое планирование, которое позволяет решать следующие 
задачи:
1) определение рисков и оценка степени их влияния;
2) планирование длительности этапов с учетом рисков;
3) разработка стратегий, смягчающих влияние рисков.
В общем случае риски имеют случайную природу и не поддаются формальному 
описанию. Поэтому для их учета в процессе планирования обычно используют различ­
ные количественные показатели, позволяющие учесть степень их влияния. Эти показа­
тели являются статистическими и не позволяют учитывать факторы, определяющие тен­
денцию изменения факторов, вызывающих риски. Для разработки мероприятий, позво­
ляющих принимать решения в условиях неопределенности, обычно рассчитывают сово­
купность планов, определяющих реализацию мероприятий по достижению требуемых 
экономических показателей работы фирмы в случае изменения экономической или по­
литической ситуации.
В системах планирования промышленного предприятия в условиях рисков одной 
из основных задач является планирование длительности этапов и определение ресурсов 
и затрат. Для определения длительности этапов может применяться несколько подходов: 
метод экспертных оценок, задание степени риска, применение нечетких множеств. Для 
построения сетевых моделей обычно используют два метода расчета параметров: метод 
критического пути (CPM) [6] и метод PERT [7], основанный на обработке априори зада­
ваемых оценок длительностей для каждого этапа.
В процессе сетевого планирования экспертные оценки длительности предстоящих 
работ обычно устанавливаются ответственными исполнителями. По каждой работе, как 
правило, дается несколько оценок времени: минимальная (оптимистическая) , мак­
симальная (пессимистическая) tmax и наиболее вероятная (ожидаемая) tHB. Если опре­
делять продолжительность работ только по одной оценке времени, то она может оказать­
ся далекой от реальности и привести к нарушению всего хода работ по сетевому графику. 
Оценка продолжительности работ выражается в человеко-часах, человеко-днях или дру­
гих единицах времени. Минимальное время — это наименьшее из возможных рабочее 
время выполнения проектируемых процессов. Вероятность осуществления работы за та­
кое время часто бывает невелика. Максимальное время — это наибольшее время выпол­
нения работы с учетом риска и крайне неудачного стечения как внутренних факторов, 
так и внешних обстоятельств. Наиболее вероятное время — это возможное или близкое к 
реальным условиям выполнения процессов рабочее время [2].
Полученная наиболее вероятная оценка времени не может быть принята в к а­
честве нормативного показателя ожидаемого времени выполнения каждой работы, 
так как в большинстве случаев эта оценка является субъективной и во многом зависит 
от опыта ответственного исполнителя работ. Поэтому для определения ожидаемого 
времени выполнения каждой работы экспертные оценки подвергаются статистиче­
ской обработке. В частности, для обработки данных экспертного опроса часто приме­
няют следующую формулу
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где (Xt , i = 1,2,3 — некоторые коэффициенты, сумма которых равна 6,
tnp — предполагаемая оценка длительности этапа.
В предположении, что продолжительности любой работы имеет нормальное 
распределение, ожидаемое время ее выполнения можно рассчитать по следующ ей 
формуле [7]:
vl _  tmin +  4 tHB +  tmax , ^
1пр =  6 ■ (2)
Продолжительность ожидаемого времени при допустимой ошибке, не превышаю­
щей 1%, может быть рассчитана следующим образом:
3tmin +  2  tmax _
‘ пр ^ ■ (3)
Рассчитанные по формулам (2), (3) усредненные значения продолжительности ра­
бот позволяют рассматривать вероятностную модель сетевого графика как детерминиро­
ванную. Найденные средние значения продолжительности ожидаемого времени выпол­
нения работ используются затем для построения сетевой модели и последующего ее ана­
лиза. Так как эти величины носят усредненный характер, то необходимо разрабатывать 
меры по адекватному учету реальной экономической ситуации при возникновении раз­
личного рода случайностей (рисков).
Второй способ задания предполагаемой длительности этапов основан на определе­
нии вероятности возникновения риска p  , то есть ситуации или события, которые могут
неблагоприятно повлиять на область охвата проекта, календарный план, бюджет или ка­
чество.
Обычно значение вероятности определяют на основе анализа состояния рынка 
за определенный период. Данная величина зависит от многих внешних и внутренних
факторов и поэтому значение p t в процессе планирования может уточняться и кор­
ректироваться.
Оба рассмотренных подхода реализованы в Microsoft Project. Естественно, что зада­
нием вероятностей рисков решение задачи планирования не заканчивается. Для приня­
тия решения следует разработать стратегию смягчения рисков. Это один из наиболее от­
ветственных этапов сетевого планирования, так как он определяет поведение фирмы в 
реальных условиях.
В процессе сетевого планирования в Microsoft Project можно анализировать риска 
по следующим направлениям: риски расписания, ресурсов и бюджета. Обычно реакция 
на указанные типы рисков сводится к выработке решений, реализация которых позволя­
ет смягчить их воздействие на эффективность работы мелкого и среднего бизнеса. В [1] в 
качестве одной из мер предлагается внесение изменений в сетевую модель.
Анализ рисков расписания направлен на снижение вероятности срыва сроков вы­
полнения этапов или работ. Срыв сроков может возникнуть в том случае, если длитель­
ность этапа превысит плановую, а ресурсов для их предотвращения окажется недоста­
точно. К таким этапам обычно относят:
а) работы с предварительной длительностью, то есть этапы, длительность которых 
является нечеткой или заранее неизвестна. Такая ситуация может возникнуть при пла­
нировании новых работ;
б) этапы с небольшой длительностью. Часто бывают ситуации, когда длительность 
устанавливается на основе оптимистических оценок, которые приводят к заданию зани­
женной длительности работ, которые в процессе выполнения не удается соблюдать. В
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этом случае следует проводить предварительный анализ проекта на выявление этапов, 
длительность которых совпадает с оптимистической оценкой. Если такие работы обна­
ружены, то необходимо выполнить коррекцию их длительности в сторону увеличения 
или же выделить дополнительные ресурсы на их выполнение;
в) задачи с большой длительностью или с большим числом ресурсов. Возникающие 
в этом случае риски, в основном, связаны с плохим процессом планирования этапов и 
степенью их детализации. Для обнаружения таких работ в Microsoft Project можно ис­
пользовать автофильтр по полю (столбцу) Длительность с указанием порога длительно­
сти. Аналогично определяются этапы с большим числом ресурсов;
г) задачи с большой числом зависимостей. Здесь в полной мере справедливы заме­
чания, сделанные на шаге в);
д) задачи с внешними зависимостями. Иногда не удается напрямую учесть времен­
ные или ресурсные затраты в процессе планирования какого-либо этапа. Для учета рис­
ков, возникающих в этом случае, обычно проекту придает некоторую степень устойчиво­
сти, закладывая в него пессимистические оценки длительности этапов.
Алгоритм расчета длительности этапа сетевой модели по методу PERT в Microsoft 
Project с учетом рисков расписания сводится к выполнению следующих действий.
Р1. Сформировать таблицу длительности этапов с заданием для каждого из них оп­
тимистической, пессимистической и ожидаемой величин.
Р2. Ввести величины параметров •
Р3. На основе формулы (2) рассчитать предполагаемую длительность этапа.
Р4. Выделить этапы, длительность которых близка к оптимистической.
Р5. Для этапов, сформированных на шаге Р4, задать допустимые интервалы изме­
нения и выделить дополнительные ресурсы на их выполнение.
Р6. Для этапов, сформированных на шаге Р4, выполнить коррекцию длительности 
этапов в сторону увеличения или использовать дополнительные ресурсы при сохранении 
имеющейся длительности.
Р7. Рассчитать совокупные затраты на планирование для двух случаев смягчения 
рисков, реализованных на шаге Р6.
Р8. Реализовать стратегию планирования, которая приводит к минимальным эко­
номическим издержкам.
В случае неопределенности информация об уровнях риска является недоступной. 
Для принятия решения в этом случае можно воспользоваться игровым подходом [4].
Алгоритм принятия решений в этом случае сводится к выполнению следующих 
действий.
Hi. На основе экспертного опроса задать оптимистическую tmin, пессимистическую 
tmax и ожидаемую tHB длительность для каждого из этапов.
Н2. Выделить этапы, для которых возможно задать свободный резерв времени на 
их выполнение или выделить дополнительные ресурсы. Количество этапов обозначить 
через m .
Н3. Сформировать матрицу игры с природой, где в качестве строк использовать 
длительности этапов, сформированных на шаге Н2. В качестве столбцов рассматривать 
действия неопределенности (внешних сил или природы, не поддающиеся контролю).
X 7 
4 \
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Н4. На основе экспертного опроса состояниям природы установим приоритеты, ко­
торые образуют строго убывающую последовательность
q : 4 2 : Чз = 3 : 2 : 1 .
Присвоение рангов 4j  определяется на основе анализа результатов опроса экспертов. 
Н5. Вычислить значения предполагаемых рисков для каждого состояния природы
Н6. Реализовать шаги Р6-Р8 из выше предложенного алгоритма.
Следует заметить, что здесь использована только идея теории игр с природой для 
определения оценок рисков в условиях неопределенности. Дальнейшая аналогия на этом 
заканчивается, так как в нашем случае реализуются все стратегии — этапы, отобранные 
на шаге Н2, а в теории игр на основе рисков определяется оптимальная стратегии отно­
сительно выигрышей или рисков. Заметим, из предложенного алгоритма как частный 
случай, следует метод расчета длительности этапов по методу PERT.
Степь риска оценивают на вероятностном уровне. Обычно значение вероятности 
определяют на основе анализа состояния рынка за определенный период. Данная вели­
чина зависит от многих внешних и внутренних факторов и поэтому значение p t в про­
цессе планирования может уточняться и корректироваться. Рассмотрим реализацию ал­
горитма PERT.
Для расчета наиболее вероятного времени продолжительности этапа работ по ме­
тоду PERT следует применять Microsoft Project. Результаты расчета предполагаемой дли­
тельности этапов показаны в табл. 1.
Таблица 1
Расчет предполагаемой длительности этапов по методу PERT








1. Обоснование цели проекта 2 дней 2 дней 2 дней 2 дней 2 дней
2. Проведение маркетинговых исследований 5 дней 5 дней 4 дней 5 дней 6 дней
3 Разработка технических условий 3 дней 3 дней Здней Здней Здней
4. Эскизное проектирование 4 дней 4 дней 4 дней 4 дней 4 дней
5. Выбор поставщиков ресурсов 2.17 дней 2 дней 2 дней 2 дней Здней
6. Фиктивная работа 0 дней Одней Одней Одней Одней
7 Техническое проектирование 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней
8 Расчет потребности ресурсов 2 дней 2 дней 2 дней 2 дней 2 дней
Э. Рабочее проектирование 10 дней 10 дней 10 дней 10 дней 10 дней
10. Закупка производственных ресурсов 11.17 дней 10 дней 9 дней 11 дней 14 дней
11. Изготовление деталей 8 дней 8 дней 8 дней 8 дней 8 дней
12. Сертификация деталей 2 дней 2 дней 2 дней 2 дней 2 дней
13. Согласование сроков поставки 3,17 дней 3 дней 2 дней Здней 5 дней
14. Разработка технологии сборки 3 дней 3 дней Здней Здней Здней
15. Сборка изделия 11 дней 11 дней 11 дней 11 дней 11 дней
16. Отправка продукции потребителям 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней
НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Для решения задачи оптимизации необходимо располагать информацией об 
имеющихся резервах времени для каждого из этапов планирования. Они представлены в 
табл. 2.
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В столбце «Свободный временной резерв» представлены интервалы времени, в те­
чение которого можно отложить задачу, не задерживая этапы-последователи. Если эта­
пы- последователи отсутствуют, свободный временной резерв равен интервалу времени, 
в течение которого задержка задачи не приводит к изменению даты окончания всего 
проекта. Столбец «Общий временной резерв» содержит интервал времени, в течение ко­
торого можно отложить задачу без задержки даты окончания проекта.
Реализация второго способа оценки длительности, основанного на учете степени 
риска, приводящего к ухудшению процесса планирования, сводится к вычислению пес­
симистической (наиболее неблагоприятной) длительности этапа. Для ее определения 
могут применяться различные эвристические подходы. Этот способ является приемле­
мым в условиях кризисного планирования [3].
Самый простой из них основан на применении следующей формулы:
нирования,
Д  = 1 +  P i  — коэффициент, учитывающий влияние неблагоприятной ситуации на 
реализацию i-го этапа.
Для определения p t в условиях неопределенности можно воспользоваться игро­
вым алгоритмом. Результаты применения данной процедуры для расчета длительностей 
этапов сетевой модели приведены в табл. 3.
После предварительного планирования длительности этапов в Microsoft Project 
можно определить работы, которые должны находиться под контролем и в случае воз­
никновения рисков должны быть предприняты меры для ослабления их влияния.
Меры, позволяющие обеспечить устойчивость системы сетевого планирования при 
возникновении ситуаций, приводящих к рискам, могут включать в себя:
а) создание резерва времени для работ, чувствительных к рискам;
б) включение в сетевую модель работ, позволяющих снизить вероятность возник­
новения рисков;
в) создание временного буфера для задач, близких к критическим;
г) анализ трудозатрат с целью их перераспределения в случае возникновения рисков.
Указанные меры основываются на анализе параметров сетевой модели, выделении
подмножества этапов, для которых эти параметры являются чувствительными к внеш­
ним или внутренним воздействиям. Дальнейшие действия направлены на обеспечения 
запасов (ресурсных и финансовых) для парирования возникновения нежелательных си­
туаций [8].
Так, например, из расчета параметров плана, полученного на основе обработки 
данных по методу PERT и показанного в таблицах 1, 2, видно, что этапы, длительность 
которых может измениться при возникновении рисков, имеют резервы времени. Это по­
зволяет смягчить влияние неблагоприятных ситуаций, связанных с закупкой ресурсов и 
выбором поставщиков. При выполнении оптимизации плана необходимо следить за со­
хранением имеющегося временного запаса. Для оптимизации плана можно воспользо­
ваться диаграммой Ганта с выравниванием, где следует указывать выравнивающие за­
держки для оптимизации планирования.
(4)
где t f  — длительность i-го этапа (базовая) при нормальном развитии процесса пла-
Таблица 2













1. Обоснование цели 
проекта
2 2 8.1.07 9.1.07 8.1.07 9.1.07 0 0
2. Проведение маркетинго­
вых исследований
5 5 10.1.07 16.1.07 18.1.07 25.1.07 0 6,67
3- Разработка технических 
условий
3 3 10.1.07 12.1.07 13.2.07 15-2.07 0 24
4. Эскизное проектирование 4 4 10.1.07 15-1-07 10.1.07 15-1.07 0 0
5. Выбор поставщиков 
ресурсов
2,17 2 17.1.07 19.1.07 25-1-07 29.1.07 0 6,67
6. Фиктивная работа 0 0 12.1.07 12.1.07 16.2.07 16.2.07 24 24
7. Техническое 
проектирование
5 5 16.1.07 22.1.07 16.1.07 22.1.07 0 0
8. Расчет потребности 
ресурсов
2 2 19.1.07 23-1.07 29.1.07 31-1-07 0 6,67
9. Рабочее проектирование 10 10 23.1.07 5-2.07 23.1.07 5-2-07 0 0
ю . Закупка производствен­
ных ресурсов
11,17 10 23.1.07 7-2.07 31-1-07 15-2-07 6,67 6,67
11. Изготовление деталей 8 8 6.2.07 15-2.07 6.2.07 15-2-07 0 0
12. Сертификация деталей 2 2 23.1.07 25-1-07 6-3-07 7-3-07 29,83 29,83
13. Согласование сроков 
поставки
ЗД7 3 6.2.07 9.2.07 2-3-07 7-3-07 18,83 18,83
14. Разработка технологии 
сборки
3 3 16.2.07 20.2.07 16.2.07 20.2.07 0 0
15. Сборка изделия 11 11 21.2.07 7-3-07 21.2.07 7-3-07 0 0
16. Отправка продукции 
потребителям
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Таблица 3












1. Обоснование цели проекта 2 2 12.1.07 15.1.07 0
2. Проведение маркетинговых 
исследований 5 5 16.1.07 19.1.07 0
3. Разработка технических условий 3 3 16.1.07 18.1.07 0
4. Эскизное проектирование 4 4 16.1.07 19.1.07 0
5. Выбор поставщиков ресурсов 3 2 22.1.07 24.1.07 0,5
6. Фиктивная работа 0 0 18.1.07 18.1.07 0
7. Техническое проектирование 5 5 22.1.07 26.1.07 0
8. Расчет потребности ресурсов 2 2 25.1.07 26.1.07 0
9. Рабочее проектирование 10 10 29.1.07 9.2.07 0
10. Закупка производственных ресурсов 14 10 29.1.07 14.2.07 0,4
11. Изготовление деталей 8 8 12.2.07 21.2.07 0
12. Сертификация деталей 2 2 29.1.07 30.1.07 0
13. Согласование сроков поставки 4,5 3 12.2.07 14.2.07 0,5
14. Разработка технологии сборки 3 3 22.2.07 27.2.07 0
15. Сборка изделия 11 11 27.2.07 19.3.07 0
16. Отправка продукции потребителям 5 5 19.3.07 27.3.07 0
12 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ
----------- Итог Совокупные затраты -----------  Итог Трудозатраты
----------- тренд по Трудозатратам
Рис. 1. Затраты на планирование на основе длительностей этапов, 
полученных с помощью метода PERT
Рисунок 1 отражает затраты на планирование. Из рисунка видно, что совокупные 
затраты нарастают по линейному закону и, в принципе, поддаются прогнозированию. 
Что же касается трудовых затрат, то установить регулярную зависимость для их прогно­
зирования не удается. Это и понятно, так как распределение трудозатрат зависит от мно­
гих как внутренних так и внешних факторов (рисков), в большинстве случаев носящих 
случайный характер.
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CONSTRUCTION OF ANTICIPATORY MODELS OF DEVELOPMENT 
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF RISK
In modern conditions there can be unforeseen situations which 
essentially influence managerial process by the industrial enterprise. 
Thereupon in system of anticipatory management the measures provid­
ing stability of the enterprise to arising external influences should be 
provided. The author has considered two methods of calculation o f pa­
rameters for construction o f network models: a method of a critical way 
(CPM) and method PERT, having revealed their advantages and lacks. 
Practical realization of method PERT has allowed to define the measures, 
allowing to provide stability o f system of network planning at occurrence 
of the situations leading to risks.
Key words: anticipatory management, models o f development of 
the industrial enterprise, network planning, management in the condi­
tions of risk and uncertainty, management methods risks o f the industri­
al enterprise.
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